

CRONOGRAMA		CRONOGRAMA	
OBRA: MURO CEMITÉRIO		MODALIDADE:	
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DO SUL		VALOR: R\$	48.537,37
EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		BDI 24,22	
TIPO DE SERVIÇO: EDIFICAÇÃO		set/22	
Item	Discriminação dos Serviços	VALOR	1º mês
1.0	EXECUÇÃO DO MURO	48.537,37	48.537,37
TOTAL		48.537,37	48.537,37

set/22

Paulo Ricardo Zago Nogueira  
 Eng. Civil Crea 70065  
 RUA DO ZINCO NOROESTE  
 BRUNO BASSO CIVIL  
 CAIXA 70000