Grau de Sig
#PUBLICO

CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

Cronograma

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATUR
105880409	869981	SANTA MARIA RS	Ministerio do Turismo	Apoio a Projeto de Infraestrutura Turistica		

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO	INÍCIO DA OBR
Municipio de Vila Nova do Sul	Vila nova do Sul	Av. Dario Antunes da Rosa	Construção de Portal	

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF
		./0700-65	

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

Nº do Evento	Título dos Eventos	Única	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																	
2	SERVIÇOS INICIAIS	1																																																	
3	MOVIMENTO DE TERRA	1																																																	
4	INFRA ESTRUTURA FUNDAÇÕI	3																																																	
5	SUPERESTRUTURA	3																																																	
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	2																																																	
7	REVESTIMENTO DE TETO	2																																																	
8	PINTURA	2																																																	
9	INSTALAÇÃO ELETRICA	3																																																	
10	PAINEL OUTDOOR FIXO PARA	3																																																	
11	SERVIÇOS FINAIS	3																																																	

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03
Parcela	%	9,81%	9,10%	81,09%
	R$	24.153,51	22.399,45	199.578,51
Acumulado	%	9,81%	18,91%	100,00%
	R$	24.153,51	46.552,96	246.131,47

Vila nova do Sul, 17 de outubro de 2019

Local e Data

Responsavel Tecnico: Paulo Ricardo Zago
CREA / CAU: CREA

27.477 v006 micro