Modelo 9

CRONOGRAMA

10/09/2020

EMPREENDIMENTO: Pavimentação

MODALIDADE:

VALOR: R$ 257.395,10

PROPONENTE: MUNICÍPIO DE VILA NOVA DO SUL

A: 3.370 m²

EXECUTOR: Municipio de Vila NOVA DO SUL

TIPO DE SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO E COLOCAÇÃO DE MEIO FIO

Item	Discriminação dos Serviços	1 Mês (A)	Custo Unitário 2 Mês (B)	Total por rua
1.0	**RUA JULIO VICENTE DA SILVEIRA A: 2110 M²**		160.427,50	160.427,50
2.0	**RUA 21 DE ABRIL A: 630 M²**	48.883,80		48.883,80
3.0	**RUA JOÃO MANOEL DE MORAES A: 630 M²**	48.083,80		48.083,80
	TOTAL	96.967,60	160.427,50	**257.395,10**

BDI já incluido no orçamento 22,04%

PAULO RICARDO ZAGO NOGARA
Engenheiro Civil
CREA 70065

Paulo Ricardo Zago Nogara
Eng.Civil Crea 70065

José Luiz Camargo de Moura
Prefeito