CRONOGRAMA

10/09/2020

EMPREENDIMENTO: Pavimentação

MODALIDADE:

VALOR: R$ 56.710,01

PROPONENTE: MUNICÍPIO DE VILA NOVA DO SUL

A: 971 m²

EXECUTOR: Municipio de Vila NOVA DO SUL

TIPO DE SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO E COLOCAÇÃO DE MEIO FIO

		Custo Unitário		
Item	**Discriminação dos Serviços**	1 Mês (A)	2 Mês (B)	Total por rua
1.0	**ESTACIONAMENTO GINASIO A: 315 M²**	18.930,51		18.930,51
2.0	**CALÇADA ESCOLA MARIA PEREIRA A : 625 M²**	36.779,50		36.779,50
	TOTAL	55.710,01	-	**55.710,01**

BDI já incluido no orçamento 22,04%

PAULO RICARDO ZAGO NOGARA
Engenheiro Civil
CREA

Paulo Ricardo Zago Nogara
Eng.Civil Crea 70065

José Luiz Carmargo de Moura
Prefeito Municipal
Vila Nova do Sul - RS

José Luiz Carmargo de Moura
Prefeito