

CRONOGRAMA

CRONOGRAMA

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA		MODALIDADE:		32.841,14	
MUNICIPIO DE VILA NOVA DO SUL		VALOR: R\$		32.841,14	
EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		BDI 24,22%		set/22	
TIPO DE SERVIÇO: EDIFICAÇÃO					
Item	Discriminação dos Serviços	VALOR	1º mês	TOTAL	
1.0	EXECUÇÃO CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	32.841,14	32.841,14		
	TOTAL	32.841,14	32.841,14		32.841,14

Paulo Ricardo Zago Nogara
Eng.Civil Crea 70065

PAULO RICARDO ZAGO NOGARA
Eng. Civil
C. 70065