

CRONOGRAMA

CRONOGRAMA

OBRA: MURO PRAÇA PACHECO		MODALIDADE:		
MUNICIPIO DE VILA NOVA DO SUL		VALOR: R\$	33.042,20	
EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		BDI 24,22		
TIPO DE SERVIÇO: EDIFICAÇÃO		set/22		
Item	Discriminação dos Serviços	VALOR	1º mês	TOTAL
1.0	EXECUÇÃO DO MURO	33.042,20	33.042,20	
	TOTAL	33.042,20		33.042,20

set/22

PAULO RICARDO ZAGO NOGARA
 ENGENHEIRO
 CREA 70065

Paulo Ricardo Zago Nogara
 Eng.Civil Crea 70065