

QUADRO DE USOS E FONTES - CRONOGRAMA

PREFEITURA:		PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL											
PROJETOS	TOTAL (R\$)	REALIZAÇÃO MENSAL											
		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10		
DRENAGEM													
Drenagem Pluvial	0,00												
PAVIMENTAÇÃO													
Pedra irregular	0,00												
Pedra regular	0,00												
Blocos de concreto	0,00												
Pavimentação em CBUQ	R\$ 1.211.551,15	695.504,55	516.046,60										
Capejamento em CBUQ	0,00												
Recapeamento em CBUQ	0,00												
Sinalização viária	0,00												
Acessibilidade	0,00												
Obras de arte	0,00												
OUTROS ITENS													
Iluminação pública	0,00												
Ciclovia	0,00												
Melhoria de praças	0,00												
Rede de água	0,00												
Rede de esgoto	0,00												
OBRA CIVIL													
Centro Administrativo	0,00												
Escola Municipal	0,00												
Ginásio de Esportes	0,00												
Total dos USOS (R\$)	1.211.551,15	695.504,55	516.046,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Financiado - Badesul	1.211.551,15												
Contrapartida - Município	0,00												
Total das FONTES (R\$)	1.211.511,15	695.504,55	516.504,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
out/17	RESPONSÁVEL TÉCNICO: Paulo Ricardo Zago Nogara												
VISTO DA ADMINISTRAÇÃO:													

NOTA: Os itens do Quadro de Usos e Fontes são ilustrativos

PAULO RICARDO ZAGO NOGARA
Engenheiro Civil
CREA 70045