

CRONOGRAMA

PROGRAMA: data 19/02/2020

EMPREENDIMENTO: Pavimentação acesso ao Santuário

TRECHO: BR 290 / Santuário

PROponente: MUNICÍPIO DE VILA NOVA DO SUL

EXECUTOR:

TIPO DE SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO E COLOCAÇÃO DE MEIO FIO

MODALIDADE:

VALOR: R\$ 113.495,20

Item	Discriminação dos Serviços	Custo Unitário	
		1 Mês (A)	2 Mês (B)
1.0	BASE DE AREIA 20 CM	7.020,00	7.020,00
2.0	BLOCO DE CONCRETO ESPESURA 8 CM/colocado	37.800,00	37.800,00
3.0	REJUNTE COM AREIA	3.240,00	3.240,00
4.0	COMPACTAÇÃO MECÂNICA		864,50
5.0	MEIO FIO DE CONCRETO COLOCADO 100X15X13X30	6.197,85	6.197,85
6.0	TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 60 CM	1.575,00	12.395,70
7.0	CAIXA COLETORA 1,5 X1,5X1,3 M c/grelha	1.740,00	1.575,00
8.0	PLACA DA OBRA	800	1.740,00
	TOTAL	58.372,85	800,00
		58.372,85	55.122,35
			113.495,20

BDI já incluído no orçamento 22%

Paulo Ricardo Zago Nogara
Eng. Civil, Crea 70065

José Luiz Camargo de Moura