

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOSUL

DATA AGOSTO DE 2021

Obra: REFEITORIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MARIA PEREIRA

Município: VILA NOVA DO SUL

Endereço: JARVES ALVES DIAS

CRONOGRAMA

BDI 24,22%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	759,90	0,33%	100%		
2	FUNDAÇÕES	77.796,00	34,07%	759,90		
3	SUPRA ESTRUTURA	149.800,00	65,60%	77.796,00		
4	SUPERESTRUTURA			40%	30%	30%
				59.920,00	44.940,00	43.906,30
Valores totais		228.355,90	100%	130.555,80	43.906,30	43.906,30
				57,17%	19,23%	19,23%
				57,17%	76,40%	95,63%

PAULO RICARDO Z. SO. NOGAIARA
Engenheiro Civil
CREA 70162