


Obra: COBERTURA DA AREA EXTERNA DO SANTUARIO NOSSA SENHORA DA SAÚDE.

Município: VILA NOVA DO SUL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PRAZO EM MESES	ACUMUL
		1º	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00 0,00%	0,00
2	FUNDAÇÃO E INFRAESTRUTURA	3.409,48 10,60%	3.409,48
3	SUPERESTRUTURA	31.540,61 89,40%	31.540,61
4			
5			
	TOTAL %	100,00%	
	TOTAL R\$	34.950,09	
	TOTAL MENSAL	34.950,09	
	TOTAL ACUMULADO	34.950,09	34.950,09

Vila Nova do Sul, junho de 2024.


PAULO RICARDO ZAGO NOGARA
ENG. CIVIL CREA 70065