



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Av. Dario Antunes da Rosa, 484 – Vila Nova do Sul – RS

Fones: (55) 3234 – 1030 / 3234 – 1040

gabinete@vilanovadosul.rs.gov.br

Proprietario	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL	
Descrição sucinta da obra:	CRONOGRAMA	
obra:	Quadra Poliesportiva Municipal de Vila Nova do Sul	abr/24

BDI 26,14%

	PREVISTO						
		30 DIAS	60 DIAS				Soma
Serviços Preliminares	1.368,09	1.368,09					
Movimento de Terra	3.311,80	3.311,80					
Fundação	4.876,94	4.876,94					
Piso	126.392,00	126.392,00					
Equipamentos Eletricos	23.233,59		23.233,59				
Alambrado	35.607,50		35.607,50				
Equipamentos de Quadra	13.015,12		13.015,12				
Pintura	6.088,32		6.088,32				
	213.894,36	135.948,83	77.944,53	0,00	0,00	0,00	213.894,36

26/04/2024	
Profissional responsável (nome):	Paulo Ricardo Zago Nogara
CREA nº/ Região	CREA RS 70065
Assinatura:	